



บันทึกข้อความ

สำนักวิทยบริการ
เลขรับ... 415
วันที่... 3 ก.พ. 2555
เวลา... 11.30%

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการ โทร. 2429

ที่ ศธ. 0530.9/ — วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ตามที่กลุ่มงานบริการ ได้รับอนุมัติจัดโครงการพัฒนาบริการสารสนเทศสร้างสรรค์-สร้างสุข ซึ่งประกอบด้วย โครงการย่อย “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อเพิ่มที่นั่งอ่านหนังสือรอบนอกอาคารสำนักวิทยบริการ ให้มากขึ้น และในการนี้ได้ขออนุมัติงบประมาณจากการดำเนินโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2555 หมวดเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบริการสารสนเทศสร้างสรรค์-สร้างสุข เพื่อจัดซื้อวัสดุ การเกษตรเพื่อการจัดภูมิทัศน์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรด ทราบ

ศึกษา

พิจารณา อนุมัติ

เห็นควร อนุมัติ ลงนาม ลงนาม

ลงนาม

(นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

3 ก.พ. 55

3 ก.พ. 55

3 ก.พ. 55

อนุมัติ
3 ก.พ. 55

3 ก.พ. 55

**แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการ สำนักวิทยบริการ**

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

**2. สถานภาพของโครงการ : [] โครงการใหม่ [] โครงการปกติ
[/] โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สีเขียว (Green Library) ตาม
แนวทางรายได้ริ**

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ กลุ่มงานบริการ

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา

(โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถแสดงผลลัพธ์และตอบสนองได้หลายส่วน)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย / ตัวบ่งชี้

ยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้	ยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้
[/] ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอน	1.7	[/] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะฯ	
[] ยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตที่พึงประสงค์		[/] ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาคลักษณ์	
[] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย		[/] ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหาร	
[] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการ		[/] ยุทธศาสตร์ที่ 8 ระบบภายในภาพและสิ่งแวดล้อม	

2) การประกันคุณภาพภายใน

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้
[] องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ		[] องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะฯ	
[/] องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต	2.5	[] องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ	
[] องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต		[] องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ	
[] องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย		[] องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ	
[] องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ		[] องค์ประกอบที่ 10 3 ดี	

3) การประกันคุณภาพภายนอก

ด้าน	ตัวบ่งชี้	ด้าน	ตัวบ่งชี้
[] ด้านคุณภาพบัณฑิต		[/] ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน	
[] ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์		[] ด้านการประกันคุณภาพภายใน	
[] ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม		[] ตัวบ่งชี้ข้อตกลักษณ์	
[] ด้านการทำนุบำรุงศิลปะฯ		[] ตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม	

4) การบูรณาการโครงการกับ

[] การจัดการเรียนการสอน ระบุ	
[] การปรับปรุงรายวิชา	หลักสูตร.....
[] การเปิดรายวิชาใหม่	หลักสูตร.....
[] การท่องอุดสุทธ์หนังสือตำรา	หลักสูตร.....
[] อื่นๆ	
[] การวิจัย ระบบโครงการวิจัย.....	
[] อื่นๆ ระบุ.....	

5) อื่นๆ

5.1) นโยบายจาก	
5.2) ความร่วมมือกับ.....(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย).....	
5.3) อื่นๆ	

5. หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันของสำนักวิทยบริการ มีการณรงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด สามารถลดการใช้พลังงาน ประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด และในปีที่ผ่านมาได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สีเขียว (Green Library) ขึ้น ซึ่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนพัฒนาให้แหล่งสารสนเทศน่าอ่าน มีที่นั่งอ่านที่เพียงพอยิ่งขึ้น มีจุดที่นั่งอ่านอย่างเพียงพอ พักสายตาคลายเครียดจากการอ่านต่อไป

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555 นี้สำนักวิทยบริการ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบริการสารสนเทศสร้างสรรค์-สร้างสุข โดยมีโครงการอย่างไร้โครงการ อาทิโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นี้ โดยโครงการย่อยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักวิทยบริการมีบรรยากาศน่าเข้าใช้บริการยิ่งขึ้น ประกอบกับการใช้พื้นที่ที่มีอยู่รอบนอกได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยการจัดที่นั่งอ่านเพิ่มเติม จัดสวนให้สวยงามสบายตา และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ได้อีกด้วย

6. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เพื่อเพิ่มที่นั่งอ่านหนังสือรอบนอกอาคารสำนักวิทยบริการ ให้มากขึ้น

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ

- มีพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก 1 จุด
- มีที่นั่งอ่านรอบนอกอาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 5 ชุดๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน

เชิงคุณภาพ

- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ และเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

- นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บุคคลทั่วไป

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)

วันเริ่มต้นโครงการ ...กุมภาพันธ์ - กันยายน 2555

10. สถานที่ดำเนินโครงการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. แผนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	ประชุมวางแผนโครงการ	ก.พ. 55	
2.	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกช่องทาง	ก.พ. 55 – ก.ย. 55	
3.	ดำเนินการพัฒนา	มี.ค. – ก.ย. 55	
4.	เปิดให้บริการ Learning Common Park	มี.ค. 55	
5.	ประชุมสรุปผลการพัฒนาภูมิทัศน์และ หนานวยทางพัฒนาให้ยั่งยืน	ส.ค. 55	
6.	รายงานการประเมินโครงการ	ก.ย. 55	

กิจกรรม

1. เพิ่มสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ริมต้นเพิ่มขึ้น
2. จัดซุ่ดโต๊ะเก้าอี้นั่งอ่าน
3. ป้ายนิเทศความรู้
4. ปรับเส้นทางเดิน ปูด้วยแผ่นซีเมนต์

12. งบประมาณ

จากงบประมาณเงินรายได้ปี 2555 หมวดเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบริการสารสนเทศสร้างสรรค์-สร้างสุข จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับจัดซื้อ

1) วัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์	9,000 บาท
2) วัสดุสำนักงาน	6,000 บาท
รวม	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ตัวเลขสี่หลักทุกรายการ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) มีชุดที่นั่งอ่านรอบนอกอาคารเพิ่มเติม
- 2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ และเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
- 3) สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรที่เอื้อและทราบแก่การช่วยลดภาระโลกร้อน
- 4) นิสิตของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก

14. การประเมินผลโครงการ

- 1) แบบสอบถาม
- 2) สังเกต
- 3) ภาพถ่ายเชิงประจักษ์

15. การติดตามผล

ตุลาคม-ธันวาคม 2555

16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1) การจัดซื้อ จัดจ้าง มีกระบวนการหลายขั้นตอน 2) งบประมาณไม่เพียงพอ 3) การเบิกจ่ายงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า - ระยะเวลาการยืม-คืนเงินน้อยเกินไป 4) บุคลากรดำเนินงานขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	1) ผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการศึกษาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ดีเจน 2) ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม 3) ผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 4) กำกับ ตรวจสอบการบำรุงรักษาอย่างใกล้ชิด


17. ตัวบ่งชี้

1. ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2. ตัวบ่งชี้ 6.3 (สมศ11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
3. ตัวบ่งชี้ 10.8 การจัดบริการเชิงรุก (Proactive Service) (สำนักวิทยบริการ)
4. ตัวบ่งชี้ 10.14 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (สำนักวิทยบริการ)

ลงชื่อ.....  ผู้เสนอโครงการ

(นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์)
ตำแหน่ง [ไม่สามารถอ่านได้]
..... / /

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา rate ดับสูง

ลงชื่อ 
(นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์)
(ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ)
ตำแหน่ง

วันที่ 3 ก.พ. 2555